


Tartumaa Arendusseltsi planeeritavad tegevused 2023

Orienteeruv ajakava

Jrk	Tegevus	Ajakava	Oodatav tulemus	Vastutab
1.*	Uue programmiperioodi ja strateegia ettevalmistamine	JAANUAR-DETEMBER	Strateegia valmis	Kristiina
1.1.	Strateegia meetmete töögruppide läbiviimine.	10.01, 17.01.2023	Sisendid meetmelehtedesse	Kristiina/Cumulus
1.2.	Strateegia juhtgrupi seminar - prioriteetid, arendustegevus, sisendid strateegiasse arendusprojektide tulemustest.	19.-20.01.2023	Strateegilised valikud tehtud	Kristiina/Cumulus/juhtgrupp
1.3.	Lisa 3 ja 3.1 kohta eksperdi järelduste osa - analüütiline kokkuvõte intervjuudest ja integreerida see SWOTi dokumenti.	18.01.2023	Järeldused integreeritud SWOTi	Kristiina/Cumulus
1.4.	Strateegia dokumendi kirjutamine.	08.02.2023	Strateegia dokument valmis avalikustamiseks	Kristiina/Cumulus
1.5.	Strateegia avalikustamise seminar ja ettekanne energiakogukondadest ja innovaatilistest sotsiaalteenustest.	22.02.2023	Strateegia tutvustatud	Kristiina/Cumulus
1.6.	Strateegia muudatusettepanekute koondamine ja arutelu juhtgrupis.	06.04.2023	Täienduste otsustamine	Kristiina/Cumulus/juhtgrupp
1.7.	Strateegia kinnitamine TASI üldkoosolekul.	24.05.2023	Strateegia kinnitatud	Kristiina, juhatus/TASI üldkoosolek
1.8.	Strateegia esitamine MEMile ja PRIAle.	31.05.2023	Strateegia on esitatud MEMile ja PRIAle	Kristiina
1.9.	Uue perioodi taotluse esitamine PRIAle	juuni	Taotlus esitatud PRIAle	Kristiina
1.10.	Strateegiade hindamine ja kinnitamine MEMis	november	Strateegia ja taotlus kinnitatud	MEM, PRIA
2.	Taotlusvoorude läbiviimine	JAANUAR-DETEMBER	Taotlusvoorud on läbi viidud	Triin, Heili
2.1.	Projektide taotlusvoorude läbiviimine - infopäeva korraldamine (22.02), nõustamised, menetlemine, hindamine	jaanuar-mai, taotlusvoor 20.02-20.03.2023	Taotlused vastu võetud, mentletud, hinnatud, hindamisprotokoll PRIAsse esitatud	Kaisa, Kristiina, Kairi, Triin
2.2.	Teavitustegevused ja TASI veebi täiendamine ja uuendatud info lisamine taotlusvoorude kohta.	jaanuar-veebruar 2023	Veebis info uuendatud	Triin, Kaisa
2.3.	Osalemine Maaeluvõrgustiku, MEM, SOM, PRIA infopäevadel, seminaridel	01.01-31.12.2022	Sisendid mentlemiseks, nõustamiseks	Kristiina, Kaisa, Triin
2.4.	Kontakti hoidmine taotlejatega, kes viivad oma projekte ellu ja vajadusel kirjade saatmine tähtaegade lähenemisel. Seireandmete kogumine.	jaanuar-detsember 2023	Olemas ülevaade projektide rakendamise hetekseisust, tabeli uuendamine Google Drives jooksvalt Seire tabeli uuendamine kord kuus	Triin
2.5.	Täiendava taotlusvoorude korraldamine 2023. a sügisel jääkidest	august-november	Taotlusvoor läbi viidud	Triin, Heili, Kairi, Kristiina
3.	TASI projektide elluviimine, täiendav koolitus ja arendustegevus	JAANUAR-DETEMBER	Projektide tegevused ellu viidud	
NOORTE VALDKONNA PROJEKTID				
3.1.*	ERASMUS rahvusvahelise noorte võrgustiku projekt	jaanuar 2023		Kairi
3.1.1.	Projekti aruandlus ja kokkuvõte, sisendid strateegiasse	jaanuar 2023	Aruandlus esitatud. Kokkuvõte koostatud. Sisendid strateegiasse esitatud. Projekt lõpetatud.	Kairi
3.2.	Tartumaa Noortefondi voorud			Triin
3.2.1.	Noortefondi rahvusvaheline seminar	06.02.2023	Kogemuste vahetus toimunud	Triin
3.2.2.	Noortefondi töökoosolek ja töökordade uuendamine	21.02.2023	Töökordad uuendatud	Triin, partnerid
3.2.3.	Noortefondi taotlusvoorude kinnitamine TASI juhatuses väljakuulutamiseks	märts	voorud kinnitatud ja välja kuulutatud	Triin, partnerid
3.2.4.	Taotlusvoorude läbiviimine	30.03, 10.05, 10.10	Taotlusvoorud läbi viidud	Tartumaa Noortekogu, Triin, Heili
3.2.5.	Teavitustegevused	märts-detsember 2023	teavitustegevused ellu viidud	Tartumaa Noortekogu, partnerid, Triin
KOGUKONDADE ARENG JA INNOVATSIOON				
3.3.*	Siseriiklik LEADER koostööprojekt "Arukate külade arenguprogramm"			Kristiina, Tiina, Meeri
3.3.1.	Kommunikatsioonitegevuste elluviimine	jaanuar-juuni 2023	Tegevused ellu viidud	Meeri
3.3.2.	Võrgustumistegevused	jaanuar-juuni 2023	Tegevused ellu viidud	Tiina

3.3.3.	Piloottegevuste elluviimine	jaanuar-juuni 2023	Piloottegevused ellu viidud	külad, partnertegevusgrupid, Luunja, Meeri
3.3.4.	Kuludeklaratsioonide esitamine PRIAle	jooksvalt	deklaratsioonid esitatud	Tiina
ETTEVÕTLUS, TURISM, TOHALIK TOIT, REGIONAALARENG				
3.4.*	LEADER rahvusvaheline koostööprojekt: "Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega"			Triin
3.4.1.	Lõuna-Eesti kinkeraamatu väljaandmine	jaanuar-juuni 2023	Kinkeraamat valmis	Erkki
3.4.2.	Liimkaardi vol 3 koostamine ja kujundus.	jaanuar-veebruar 2023	Liimkaart valmis	Triin
3.4.3.	Külastajate mõõtmisandmete sisselugemine anduritest, raamide olukorra ülevaatamine ja värvimine.	veebruar-juuni 2023	Andmed sisse loetud. Raamid värvitud	Triin
3.5.	LEADER koostööprojekt: Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm			Kristiina/Tiina
3.5.1.	Aruande esitamine SPOKUS.	13.01.2023	Aruanne esitatud	Kristiina
3.5.2.	Koostööpartneritega seminar - projekti tegevused, eelarve, kom. tegevused.	16.01.2023	Tegevuskava ja eelarve läbi vaadatud, kom. tegevused, rollid jagatud.	Kristiina, Tiina, Triin
3.5.3.	Tugiprogrammi elluviimine.	jaanuar-juuni 2023	Tugiprogramm ellu viidud	Kristiina, Tiina, Triin
3.5.4.	Tartu valla ja Elva valla kaasamine tugiprogrammi, avatud vooru läbiviimine Tartu vallas.	veebruar-märts 2023	Tartu ja Elva kaasatud	Kristiina, Triin
3.5.5.	Kogukonnaprogrammi avamine	05.07.2023	Programm valmis, avasündmus toimunud	Kristiina, Tiina, Triin
3.5.6.	Turundus-ja kommunikatsioonitegevuste elluviimine vastavalt kavale, pressiteated kõigile sündmustele, kodulehe uuendamine, kultuuriaknasse info lisamine, artiklid NGs	jooksvalt	Tegevused toimunud vastavalt kavale	Erkki, Meeri
3.5.7.	Tegevused vastavalt tegevuskavale: programmi elluviimine, koolitusseminari ettevalmistamine, seiretegevused.	jaanuar-detsember 2023	Tegevused ellu viidud	Kristiina, Tiina, Triin
3.6.*	LEADER koostööprojekt „Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustik“			Kristiina/Kaisa/Triin
3.6.1.	Eesti-Läti programmi taotluse ettevalmistamine	jaanuar-veebruar 2023	Taotlus esitatud	Sille, Kristiina, Triin
3.6.2.	Jõeretkede sarja ettevalmistamine ja läbiviimine	jaanuar-detsember	Jõeretkede sari on toimunud	Triin, SATT
3.6.3.	Talgute ettevalmistamine ja läbiviimine	jaanuar-mai	Talgud on läbi viidud	Triin
3.6.4.	Emajõe võrgustiku alamlehe loomine TASI uuele kodulehele	september-detsember	Alamleht valmis	Triin, Heili
3.6.5.	Võrgustiku õppereis Poola	oktoober	Õppereis toimunud	Triin, Kristiina
3.6.6.	Kuludeklaratsiooni esitamine PRIAle	oktoober, detsember	Kuludeklaratsioon esitatud	Triin
3.7.*	Arenguabi koostööprojekt Moldovas			Kaisa/eksperdid
3.7.1.	Lepingute sõlmimine uute partneritega	jaanuar-veebruar 2023	Lepingud sõlmitud	Kaisa/eksperdid
3.7.2.	Vahearuaande esitamine Välisministeeriumile	31.01.2023	Aruanne esitatud	Kaisa
3.7.3.	Häkaton	02.02.2023	Häkaton on läbi viidud, arenguideed kokku kogutud	eksperdid/partnerid
3.7.4.	Taotlusvoor läbiviimine, rahastatud ideede elluviimine	aprill-oktoober	Taotlusvoor on läbi viidud, projektid on ellu viidud ja finantsaruanded on esitatud	eksperdid/partnerid, Kristiina
3.7.5.	Kokkuvõtte, analüüs, taotlussüsteemi ülekandmine	november-detsember 2023	Kokkuvõtted taotlussüsteemi, piloottegevuste ja arenguideede osas on koostatud ja süsteem on üle antud sihtriigi vastutavale isikule	eksperdid/partnerid, Kristiina
3.8.*	Järvefestivali koostööprojekt			Triin
3.8.1.	Järvefestival 2023 läbiviimine	mai-juuli	Järvefestival on toimunud	Peipsimaa Turism
3.8.2.	Kuludeklaratsiooni esitamine PRIAle	september	Kuludeklaratsioon esitatud	Triin
3.9.	LEADER koostööprojekt „Ärisuhete, turismi ja lennuliikluse arendamine Tartu ja Seinäjoki piirkondade vahel“	jaanuar 2022-detsember 2024		Kristiina/Triin
3.9.1.	Seinäjoki delegatsiooni visidi ettevalmistamine ja vastuvõtmine	jaanuar-märts	Visiit toimunud	Kristiina, Triin
3.9.2.	Tartumaa partnerite visiit Seinäjoki piirkonda	juuni	Visiit toimunud	Kristiina, Triin

3.9.3.	Edasiste tegevuste kavandamine projektipartneritega	juuni	Tegevused kavandatud	Kristiina, Triin
3.9.4.	Tegevuste elluviimine vastavalt kokkulepetele	juuli-detsember	Tegevused ellu viidud vastavalt ajakavale	Kristiina, Triin
3.10.	Taastuv energia projekt - LIFE-2021-CET-ENERPOV, RENOVERTY – TAS pilootala, Tartu Regiooni Energiaagentuur	jaanuar 2022-detsember 2025		Kristiina/Triin
3.10.1.	Pilootalade kohtumine	veebruar	Kohtumine toimunud	Kristiina, Triin
3.10.2.	Tegevused vastavalt ajakavale: koolituspäevad sihtgruppidele	september-detsember	Tegevused ellu viidud vastavalt ajakavale	Kristiina, Triin
3.11.	Uute projektide ettevalmistamine ja käivitamine			Kristiina
3.11.1.	EST-LAT Emajõe ja Gauja jõe arendusprojekt	jaanuar-veebruar	Taotluse ettevalmistamine, otsus positiivne, projekt algab jaanuaris 2024	Sille, Kristiina, Kaisa, Triin
3.11.2.	LIFE programmist taotletud energia kogukondade projekt	jaanuar-veebruar	Otsus positiivne, projekt algab septembris	Kristiina
3.11.3.	eRural resilience Interreg projektitaotluse esitamine	veebruar-märts	Taotluse ettevalmistamine, otsus positiivne, projekt algas juulis	Kristiina
3.11.4.	PENTAFOREST Urbact projektitaotluse esitamine	märts-aprill	Taotluse ettevalmistamine, otsus negatiivne	Kristiina
3.11.5.	PRIA-Lühikesed-tarneahelad	aprill-juuni	Taotluse ettevalmistamine, otsuse ootel	Katri
3.11.6.	RTK-Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine	juuli-august	Taotluse ettevalmistamine, otsuse ootel	Sille, TOLi meeskond, Kristiina
3.11.7.	LEADER - Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine	aprill-juuni	Taotluse ettevalmistamine, otsuse ootel	Katri
4.	TASi töö korraldamine	JAANUAR-DETEMBER	Tegevused toimunud plaanipäraselt	
4.1.	Meeskonnakoosolekud 1xkuus, брифing vastavalt vajadusele.	01.01-31.12	Koosolekud, брифingud toimunud.	Kristiina
4.2.	Eelarve jälgimine ja finantsjuhtimine.	01.01-31.12	Eelarve täitmine on plaanipärane.	Kristiina, Anna, Triin
4.3.	Majandusaasta aruanne ja auditeerimine.	01.03-31.05	Aruanne valmis ja auditeeritud.	Kristiina, Anna
4.4.	Töö dokumentatsiooniga ja arhiveerimine. Google Drive kataloogid.	01.01-31.12	Dokumendid korras ja arhiveeritud. Drive uuendatud ja backup tehtud.	Triin
4.5.	Juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute ettevalmistamine.	01.01-31.12	Materjalid ettevalmistatud.	Kristiina, juhatus
4.6.	Lepingute vormistamine ja vajadusel TASi asutusesiseste töökordade kaasajastamine.	01.01-31.12	Lepingud vormistatud.	Triin, Heili
4.7.	TASi admin kulude deklaratsioonide esitamine PRIAle ja järelepäringutele vastamine.	01.01-31.12	Esitatud TASi admin kulude deklaratsioonid, palgad kord kvartalis, muud kulud 2 korda aastas.	Anna, Triin
4.8.	TASi uue kodulehe loomine	märts-november	Kodulehe pakkumiskutse koostatud ja pakkumised võetud.	Triin, Kristiina, Heili
4.9.	TASi kommunikatsioonitegevuste planeerimine ja elluviimine.	mai-detsember	Tegevused elluviidud	Triin, Kristiina
4.10.	TASi edulugude raamatu koostamine	veebruar-november	Edulugude raamat valmis	Triin, Kristiina, Meeri
4.11.	Muud jooksavad ülesanded.	01.01-31.12		Tegevmeeskond
5.	TASi liikmete ja taotlejate koolitused ja õppereisid	JAANUAR-DETEMBER		KRISTIINA/TRIIN
5.1.	Portugal - õppereis liikmetele	mai-oktoober	Õppereis toimunud	Kristiina, Triin
5.2.	Innovaatilised sotsiaalteenused - koolitus	september-detsember	Koolitused toimunud	Kristiina, Triin
5.3.	Energiakogukonnad - koolitus	september-detsember	Koolitused toimunud	Kristiina, Triin
6.	Eesti LEADER Liidu juhatuses osalemine, siseriiklikud töögrupid ja Eesti esindamine ELARDis.	JAANUAR-DETEMBER		KRISTIINA
6.1.	Osalemine Eesti LEADER Liidu juhatuses ja ELARDis.	01.01-31.12	Sisendid tegevusteks.	Kristiina
6.2.	Osalemine konsultatsioonides ja kohtumistel ministriumitega ja PRIAga, LEADER määruse väljatöötamises. Lobitöö.	01.01-31.12	Sisendid tegevusteks.	Kristiina

* Tegevused lõpevad 2023. aastal
 ellu viidud tegevused