

Tartumaa Arendusseltsi planeeritavad tegevused 2025 I poolaasta

Orienteeruv ajakava

Jrk	Tegevus	Ajakava	Oodatav tulemus	Vastutab
1.	Uue programmiperioodi Põllumajandusfondi ja ESF+ taotlusvoorude ettevalmistamine ja läbiviimine	JAANUAR-JUUNI	Taotlusvoor on läbi viidud	Heili
1.1.	Juhatuse seminar töökordade läbivaatamiseks ja muudatusteks	08.01.2025	Töökordade muudatused	Kristiina, Heili
1.2.	Uue perioodi rakenduskava esitamine PRIAle	31.01.2025	Uue perioodi rakenduskava esitatud	Kristiina, Heili
1.3.	Töökordade kinnitamine juhatuses	03.02.2025		Kristiina, Heili
1.4.	Hindamiskomisjoni kandideerimise väljakuulutamise ja hindamiskomisjoni valimine	veebruari-aprill	Hindamiskomisjon moodustatud	Heili
1.5.	I uue perioodi taotlusvooru ettevalmistamine ja väljakuulutamine.	vebruar	Taotlusvoor on ettevalmistatud. Taotlusvorm seadistatud PRIAs.	Heili
1.6.	Info ja teavitustegevused: taotlemisega seonduva dokumentatsiooni avaldamine TASI kodulehel. Pressiteated.	vebruar. Kuulutus Postimehes 06.02.	Dokumentatsioon avalikustatud	Heili
1.7.	Taotlusvooru läbiviimine 10.03-10.04.2025 - infopäeva korraldamine, nõustamised, menetlemine, hindamine ja paremusjärjestuse esitamine PRIAle ja RTKle.	10.03-10.06.2025. 11. märts on infopäev	Taotlused vastu võetud, mentletud, hinnatud, hindamisprotokoll PRIAsse esitatud	Heili, Kristiina, Triin, Moonika
1.8.	Täiendavad infopäevad taotlejatele.	21.03, 31.03	Infopäevad toimunud.	Heili, Kristiina, Triin
1.9.	Osalemine Maaeluvõrgustiku, REM, SOM, PRIA infopäevadel, seminaridel.	jaanuar-juuni	Sisendid mentlemiseks, nõustamiseks	Heili, Kristiina, Triin, Moonika
1.10.	ESF+ miniprojektide elluviimine - taotlejate nõustamine, kulude kontrollimine, arvete tasumine, aruandluse ja seirenäitajate kogumine.	alates juuni	ESF+ projektide elluviimine	Heili, Moonika
2.	TASI arendusprojektide elluviimine, täiendav koolitus ja arendustegevus	JAANUAR-JUUNI	Projektide tegevused on ellu viidud	Kristiina
NOORTEFONDI ELLUVIIMINE				
2.1.	Tartumaa Noortefondi voorude läbiviimine			Heili
2.1.1.	Noortefondi partnerite töökoosolek, vajadusel töökordade uuendamine, taotlusvoorude toimumisaegade kinnitamine, lepingute muutmine. Teavitustegevuste kava koostamine.	jaanuar	Töökorrad ja protseduurid uuendatud	Heili, partnerid (Tartu Ärinõuandla, Noorsootöötajate Ühendus, Noortekogu)
2.1.2.	Noortefondi taotlusvoorude kinnitamine TASI juhatuses ja väljakuulutamine.	jaanuar	Voorud kinnitatud ja välja kuulutatud	Heili, partnerid
2.1.3.	Taotlusvoorude läbiviimine.	15.02 ja 15.10	Taotlusvoorud läbi viidud	Heili, Janeli, partnerid
2.1.4.	Teavitustegevused elluviidud.	jaanuar-detsember	Teavitustegevused ellu viidud	Heili, Janeli, partnerid

2.2.	ERASMUS projekt Itaalia partneritega			Kairi
2.2.1.	Avatud kutse noorte kaasamiseks programmi - 6 noort Tartumaalt, 50% tüdrukud	mai-juuni	Osalejad valitud programmi	Kairi, partnerid
2.2.2.	Avakonverentsi läbiviimine	mai-juuni	Avakonverents läbi viidud	Kairi, partnerid
2.2.3.	Online koolitusprogrammi (40 tundi, 10 päeva) korraldamine koostöös Itaalia partneritega	september-detsember	Koolitused läbi viidud	Kairi, partnerid
2.2.4.	Intervjuude formaadi ja küsimustiku väljatöötamine	jaanuar-märts	Intervjuude formaat välja töötatud	Kairi, partnerid
2.2.5.	1 fookusgrupi intervjuu (kokku 2)	jaanuar-märts	Fookusgrupi intervjuu läbi viidud	Kairi, partnerid
2.2.6.	Programmis osalevad noored viivad läbi intervjuud piirkonna turismiasjalistega, kokku 25 intervjuud (kõik kokku 50)	jaanuar-märts	25 intervjuud läbi viidud	Kairi, partnerid
2.2.7.	Õppereisid Itaalia ja Eesti (Tartumaal) kogemuste vahetamiseks	oktoober-november	Õppereisid toimunud	Kairi, partnerid
2.2.8.	Töötubade läbiviimine TASi strateegia noortemeetme (sh Noortefond) ja turismimeetme uuendamiseks. Kokkuvõtte koostamine TASi strateegia uuendamiseks.	jaanuar	Töötuba korraldatud	Kairi, partnerid
2.2.9.	Lõpukonverentsi läbiviimine	märts	Lõpukonverents läbi viidud	Kairi, partnerid
2.2.10.	Kommunikatsioonitegevuste elluviimine	jooksev	Kommunikatsiooni tegevused teostatud	Kairi, partnerid
2.2.11.	Aruandlus ja dokumentide arhiveerimine	jooksev	Aruanded tehtud, dokumendid kogutud ja arhiveeritud.	Kairi
LÕUNA-EESTI KOGUKONNAPROGRAMM JA ARUKAD KÜLAD				
2.3.	Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm*			Kristiina
2.3.1.	Lõpparuande esitamine SPOKUs.	veebruar	Aruanne esitatud ja kinnitatud	Kristiina
2.4.	Lõuna-Eesti kogukonna programmile ja kollastele akendele uue kontseptsiooni loomine			Triin, Kristiina
2.4.1.	LEADER koostööprojekti ettevalmistava projekti kirjutamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks. Projekti esitamine PRIAsse.	jaanuar-aprill	Projekt on esitatud PRIAsse	Triin
2.4.2.	Projekti tegevuste elluviimine.	alates juuni	Projekti tegevused toimuvad vastavalt ajakavale	Triin, partnerid
2.5.	Koosloolest koostööni projekti elluviimine Võrumaa Partnerluskoguga* (ESF+ meedet ja kogukonna meedet ettevalmistav)			Triin, Kristiina
2.5.1.	Arukad külad I - inspiratsiooniseminari korraldamine Võrumaal Navil	jaanuar-veebruar	Koolituspäev toimunud	Kristiina, partnerid
2.5.2.	Arukad külad II - inspiratsiooniseminari korraldamine Tartumaal	aprill	Koolituspäev toimunud	Triin, Kristiina, partnerid, Meeri
2.5.3.	Õppereis Austriasse	mai	Õppereis toimunud	Triin, Kristiina
2.5.4.	Õppereis Hollandisse	juuni	Õppereis toimunud	Triin, Kristiina
2.5.5.	Projekti lõpparuande koostamine PRIAle. Projekti lõpp 30.06.2025.	juuni	Aruanne esitatud	Triin, Kristiina
EMAJÕE VÕRGUSTIKU ARENDAMINE				

2.6.	River Networks: Emajõe ja Koiva jõe arendusprojekt (EST-LAT)			Kristiina, Moonika
2.6.1.	Strateegia hanke läbiviimine ja lepingu sõlmimine.	jaanuar-aprill	Leping sõlmitud	Kristiina, jurist
2.6.2.	Strateegia protsessi läbiviimine vastavalt ajakavale uurimis- ja kaasamistegevused. Koosolekud Eestis ja Lätis.	aprill-november	Tegevused toimunud vastavalt lepingule	Kristiina, Moonika, eksperdid
2.6.3.	Piloottegevuste valik ja ettevalmistamine.	alates mai	Tegevused ellu viidud vastavalt ajakavale	Moonika, partnerid
2.6.4.	Õppereis Ahvenamaale.	12.-16. mai	Õppereis toimunud	Moonika, Sakari, Kristiina, Ahvenamaa partnerid
2.6.5.	Teavitustegevuste elluviimine.	jaanuar-detsember	Teavitustegevused ellu viidud	Meeri
2.6.6.	Projekti juhtgrupi koosolekud 1 x kuus veebis.	jaanuar-detsember	Sisendid tegevusteks	Moonika, Kristiina
2.6.7.	Aruandlus iga 4 kuu järel.	veebruari, juuni, oktoober	Aruanne koostatud ja esitatud	Moonika
2.7.	VEP projekt: Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi veetee arendamine			Kristiina, Moonika
2.7.1.	Strateegia hanke läbiviimine ja lepingu sõlmimine.	jaanuar-aprill	Leping sõlmitud	Kristiina, jurist
2.7.2.	Strateegia protsessi läbiviimine vastavalt ajakavale uurimis- ja kaasamistegevused.	aprill-november	Tegevused toimunud vastavalt lepingule	Kristiina, Moonika, eksperdid
2.7.3.	Koolitused väikesündmuste programmi kuuluvatele sündmustele: keskkonnasõbralik sündmus, turundus, sündmuse disain.	jaanuar-märts	Koolitused läbi viidud	Moonika
2.7.4.	Emajõe jõeretked, Tartumaa toidu töötubade läbiviimine.	mai-detsember	Jõeretked ellu viidud	Moonika
2.7.5.	Emajõe talgud	mai, september	Talgud toimunud	Moonika
2.7.6.	Aruandlus koostöös TOLiga	jooksvalt	Aruandlus tehtud	Moonika
TARTUMAA TOIDUVÕRGUSTIKU ARENDAMINE				
2.8.	e-Rural Resilience Interreg projekt			Kristiina, Moonika
2.8.1.	Riigihanke läbiviimine ekspertteenuste hankimiseks ja lepingu sõlmimine	jaanuar-aprill	Leping sõlmitud	Kristiina, jurist
2.8.2.	Metoodikate väljatöötamine ja piloteerimine, eksperttööd vastavalt hanke tegevuskavale	aprill-september	Eksperttööd ellu viidud	Moonika, Kristiina, TOL
2.8.3.	Ettevõtete nõustamine, e-bioettevõtete arengu toetamine	juuni-detsember	10 ettevõtet on saanud mentortuge	Moonika, TOL
2.8.4.	Tartumaa biovõrgustiku koosolekud, projekti partnerkohtumised ja õppekülastused koostöös TOL-iga	jaanuar-detsember	Toimunud on koosolekud ja kohtumised, õppevisiidid	Moonika, TOL
2.8.5.	Aruandlus kaks korda aastas	mai, november	Aruandlus tehtud	Moonika
2.9.	COVID meetme ühisprojekt "Biomajanduse ettevõtete arengu toetamine"*			Kristiina, Moonika
2.9.1.	Ühisprojekti tegevuskava täpsustamine TOLiga, tegevuste lisamine eRural hankesse	jaanuar-märts	Hange läbi viidud	Kristiina, Moonika, TOL, jurist

2.9.2.	Tegevuste elluviimine	aprill-juuni	Tegevused ellu viidud vastavalt ajakavale	Kristiina, Moonika, TOL
2.9.3.	Projekti lõpparuande koostamine PRIAle. Projekti lõpp 30.06.2025.	juuni	Lõpparuanne esitatud	Moonika
2.10.	PRIA-Lühikesed-tarneahelad*			Heili, Moonika
2.10.1.	Tourestil osalemine	jaanuar	Osaletud messil	Heili
2.10.2.	Maamessil osalemine	veebruuar-aprill	Osaletud messil	Heili, Moonika
2.10.3.	Teavitus- ja müügiedendustegevused	jaanuar-juuni	Teavitustegevused toimunud	Heili, Moonika
2.10.4.	Toidupiirkonna avasündmuse korraldamine, toitlustus	veebruuar-mai	Avasündmus toimunud	Heili, Kaimo, Moonika
2.10.5.	Maksetaotluste esitamine ja aruandlus e-PRIAs. Projekti lõpp 30.06.2025.	märts, juuni	Maksetaotlused esitatud	Heili, Moonika
2.11.	LEADER - Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine*			Kristiina, Heili
2.11.1.	Tartumaa toidupiirkonna ettevalmistamine, tegevuskava ja eelarve loomine, vajalike projektide ettevalmistamine.	jaanuar-aprill	Toidupiirkonna tegevuskava ja eelarve on valmis, vajalikud projektid ettevalmistatud.	Heili, Kristiina
2.11.2.	Maksetaotluste esitamine ja aruandlus e-PRIAs. Projekti lõpp 30.06.2025.	mai	Maksetaotlused esitatud	Heili, Kristiina
2.12.	LEADER - Tartumaa toidupiirkonna arendamine, toiduajaloo projekt*			Triin, Kristiina
2.12.1.	Tartumaa toiduajaloo uuring ja artiklite kogumiku esitus	jaanuar-mai	Tartumaa toiduajaloo uuringud on vastuvõetud.	Triin
2.12.2.	Toiduhariduse edendamine ja toiduvõrgustiku arendamise tegevused.	jaanuar-mai	Tegevused ellu viidud vastavalt ajakavale	Triin
2.12.3.	Tartumaa maitsete kokanduskoolitused.	jaanuar-mai	Kokanduskoolitused on toimunud	VOCO
2.12.4.	Toiduharidust edendav trükis.	jaanuar-mai	Trükis on valminud ja lapsevanematele jagatud, toimunud on trükist tutvustavad seminarid	Meelte Kool
2.12.5.	Maksetaotluste esitamine ja aruandlus e-PRIAs. Projekti lõpp 30.06.2025.	aprill, juuni	Maksetaotlused esitatud	Triin
2.13.	Taastuv energia projekt - LIFE-2021-CET-ENERPOV, RENOVERTY – TAS pilootala, Tartu Regiooni Energiaagentuur projekti partner*			Kristiina
2.13.1.	Koolitused sihtgruppidele.	märts, september	Koolitused toimunud	Kristiina, TREA
2.13.2.	Teavitustegevused, väljatöötatud materjalide tutvustamine TASI kanalite kaudu.	veebruuar-september	Teavitustegevused toimunud	Kristiina, TREA
3.	TASI töö korraldamine	JAANUAR-JUUNI	Tegevused toimunud plaanipäraselt	Kristiina, Heili

3.1.	Uute töötajate palkamine	jaanuar-märts	Lepingud sõlmitud	Kristiina, Heili
3.2.	TASi edulugude raamatu lõpliku kujunduse ülevaatamine ja trükk	jaanuar	Edulugude raamat valmis	Kristiina, Meeri, Heili
3.3.	Meeskonnakoosolekud 1xkuus, briefing vastavalt vajadusele.	jaanuar-detsember	Koosolekud, briefingud toimunud	Kristiina, Heili
3.4.	Eelarve jälgimine ja finantsjuhtimine.	jaanuar-detsember	Eelarve täitmine on plaanipärane	Kristiina, Anna, Heili
3.5.	Majandusaasta aruanne ja auditeerimine.	jaanuar-juuni	Aruanne valmis ja auditeeritud	Kristiina, Anna, Heili
3.6.	Töö dokumentatsiooniga ja arhiveerimine OneDrives. Viimaste asjade ületoomine Google Drivest.	jaanuar-detsember	Dokumendid korras ja arhiveeritud	Heili
3.7.	Juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute ettevalmistamine.	jaanuar-detsember	Materjalid ettevalmistatud	Kristiina, Heili, juhatus
3.8.	Lepingute koostamine.	jaanuar-detsember	Lepingud vormistatud	Kristiina, Heili
3.9.	TASi töökordade uuendamine, töökorralduse juhiste loomine, aastavestluste sisseviimine	jaanuar-detsember	Töökorrad uuendatud	Kristiina, Heili
3.10.	Töötajate ametijuhendite ja töölepingute ülevaatamine ja kohendamine	jaanuar-märts	Ametijuhendid uuendatud	Kristiina, Heili, jurist
3.11.	TASi admin kulude maksetaotluste esitamine PRIAle ja järelepäringutele vastamine.	jaanuar-märts	Esitatud TASi admin kulude maksetaotlused	Anna, Heili
3.12.	TASi kommunikatsioonitegevuste planeerimine ja elluviimine.	jaanuar-detsember	Tegevused elluviidud	Heili, Kristiina, projektijuhid, Meeri
3.13.	Muud jooksvad ülesanded.	jaanuar-detsember	Ellu viidud	Tegevmeeskond
3.14.	LINC konverents Austrias.	02.-04.07.2025	Osaletud	Kristiina, Heili

* Tegevused lõpevad 2025. aastal

Teostatud tegevused